



**REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA**



GOVERNO DO DISTRITO DE ERÁTI

LOCALIZAÇÃO DO DISTRITO

C. DELGADO

ERÁTI

MEMBA

MECUBURI

NACARÔA



O processo de descentralização no âmbito de água e saneamento

29 de Maio de 2008



O EXEMPLO DO PROJECTO HAUPA NO DISTRITO DE ERÁTI



Entrada do Projecto

O Projecto Haupa está no Distrito desde, Maio de 2005 e de lá para cá já realizou muitas actividades tais como:

- Mobilização das comunidades no processo de saneamento do meio;
- Monitoria e mobilização das comunidades na política nacional e uso produtivo da água;
- Comparticipação na realização das sessões do Conselho Consultivo Distrital;



Cont.

- Levantamento das fontes de água existente no distrito;
- Reabilitação de fontes de água;
- Abertura de novas fontes;
- Formação de 64 comités de gestão das fontes, estando cada um constituído por 12 membros (homens e mulheres);



- Assiste um total de 64 fontes de água, das quais 15 foi um trabalho de reabilitação das já existentes e 49 construídas pelo projecto;
- Foi planificada a construção de 3 sistemas de recolha de águas pluviais.



Acções realizadas pelo projecto

Fontes de água

Ano	Plano de Obras	Grau de cumprimento	Obs
2005	11 Poços	11 Poços	1 em 2006
2006	30 Poços	22 Poços	
	8 Furos Mecânicos	8 Furos Mecânicos	1 em 2007
	15 Reabilitações	15 Reabilitações	11 em 2007
2007	14 Furos Mecânicos	8 Furos Mecânicos	
2008	29 Furos Mecânicos	Processo em curso	Na I fase serão construídos 24

Comentários

- O projecto construiu um total de **49** fontes de água das quais **29** operacionais e **20** não operacionais. Destas algumas por falta da montagem de bombas e outras por má construção por parte dos empreiteiros contratados para o efeito;
- As fontes operacionais abastecem água potável a cerca de **14.500** habitantes dos **259.660** existentes de acordo com os dados preliminares do censo 2007, na razão de 500 pessoas por fonte, a uma taxa de cobertura de **5,6%**.



Saneamento

Na área de saneamento temos a destacar:

- Mobilização e assistência as comunidades na construção e uso de latrinas melhoradas, ecológicas e escolares.
- Estão em construção duas latrinas escolares, nas escolas de: Culuvi e Namirujo pela Mera local e limpeza do local para duas na EPC de Muanona III pelos Artesãos locais.



Cont.

- Foram distribuídas gratuitamente 6 lages nas comunidades de Culuvi e Necoro para a construção de latrinas melhoradas
- Há ainda por distribuir 111 lages, aguardando que as comunidades se organizem com outro material obtido localmente;
- Realizou-se inquerito nas escolas de Ntuto, Culuvi, Namirujo e Nahopa para avaliação do impacto do saneamento antes e depois da construção de latrinas e sistemas de recolha de água.



Enquadramento

- O projecto enquadra-se no processo de descentralização em curso no País e encontra alicerces no PEDD (Plano Estratégico de Desenvolvimento Distrital) e operacionaliza-se nos PESOD's (Plano Económico Social e Orçamento Distrital);
- O projecto Haupa no Distrito trabalha na área de água e saneamento;
- Através da descentralização o concurso para a construção dos 24 furos mecânicos foi totalmente feito no Distrito, não deixando de lado a assessoria do Técnico Provincial do DAS na DPOPH;



Quanto ao lançamento de concursos, o Distrito tem Técnicos preparados nessa matéria

Além do concurso para abertura dos 24 furos mecânicos, o Distrito já lançou outros concursos em várias áreas tais como:

- Concurso lançado em 2007 para aquisição de 90 cabeças de gado bovino;
- Concurso lançado para empreitada de construção de 1 escola com respectivo sistema de recolha de água e duas residências, na localidade de Muanona;
- Este ano já foi lançado o concurso de empreitada para construção do Comando Distrital da PRM; e



□Esta em preparação o lançamento do concurso para aquisição do equipamento hospitalar para o Centro de Saude de Tubruto.

De referir que neste processo o projecto descentralizou para o distrito um valor de 62,061 euros equivalente a 2.172.135,00Mt no ano de 2007 e para 2008 será transferido um valor de 134.658 euros.

Salientar que no âmbito da campanha de saneamento do meio o projecto participou com 35.000,00Mt para compra de instrumentos de limpeza.



Vantagens da descentralização

- ➡ Redução de procedimentos burocráticos e o tempo na requisição de fundos;
- ➡ Rapidez na gestão e tramitação dos processos;
- ➡ Execução das actividades planificadas no período programado;
- ➡ Gestão dos recursos e monitoria das actividades a nível local;
- ➡ Lançamento de concursos de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado a nível local.

Área de apoio do Projecto Haupa

1. Água e saneamento;
2. Fortalecimento das IPCC's (Instituições de Participação e Consulta Comunitaria).
3. Apoio Institucional (apetrechamento do Governo Distrital em equipamento).
4. Apoio na contratação de técnicos para o Distrito.
5. Capacitação dos Quadros do Distrito através de visitas de troca de experiência fora do Distrito



Papel dos Conselhos Consultivos e Líderes Comunitários

- Divulgação da política nacional de água;
- Incentivo na criação de comités de gestão das fontes de água;
- Identificação das necessidades de abertura de fontes de água;
- Incentivo na divulgação do programa nacional de saneamento do meio.



Papel do Governo do Distrito na monitoria do projecto

- Mobilizar e incentivar as comunidades no uso produtivo da água;
- Garantir a gestão transparente dos fundos alocados pelo parceiro e que sejam aplicados para fins previamente planificados;
- Garantir a implementação efectiva do projecto;
- Divulgar a Política Nacional de Água.



Fortalecimento institucional

- Capacitação técnica sobre a gestão das fontes e uso produtivo de água e saneamento;
- Capacitação dos líderes e Conselhos Consultivos em matéria de Governança participativa
- Formação e Capacitação dos comites de água para garantir a sustentabilidade das fontes
- Apetrechamento do Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estrutura e do Gabinete de Planificação.



Contratação do sector privado local

- Identificação dos comerciantes para a venda de bombas e acessórios (Namapa e Alua);
- Formação de grupos de artesãos locais para a componente de água e saneamento, para garantir a sustentabilidade no periodo pos-projecto;
- Envolvimento de empreiteiros com uso da mão - de - obra local



MUITO OBRIGADO!



ERÁTI- RUMO AO DESENVOLVIMENTO